

ที่ บก ๐๐๒๓.๓/๙๗๗๑



ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ถนนบึงกาฬ - นครพนม บก ๓๘๐๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเซกา

อ้างถึง หนังสืออำเภอเซกา ที่ บก ๐๐๒๓.๘/๒๗๗๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอเซการายงานการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จากรายการแสดงปริมาณงานเดิม
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ สังกัดเทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เปลี่ยนรายการแสดงงานใหม่เป็น โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗ เมตร สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ สังกัดเทศบาลตำบลป่งไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตามผลทดสอบดิน ซึ่งทดสอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง และส่งคืนเงินงบประมาณจากการปรับลด
ปริมาณงานฐานราก จำนวน ๑๑๐,๙๙๖.๕๒ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบลองสตางค์)
ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลตำบลป่งไฮ มีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเรียนประกอบ
จากรายการแสดงปริมาณงานเดิม โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร
ยาว ๑๐ เมตร สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ สังกัดเทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เปลี่ยนรายการแสดงงานใหม่เป็น โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗ เมตร สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่งไฮ สังกัดเทศบาลตำบลป่งไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตามผลทดสอบดิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
และไม่ทำให้ประโยชน์ใช้งานลดลงในสาระสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลป่งไฮ ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจ
ตามข้อ ๒๘ ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้
งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ และ ข้อ ๓.๑
ของคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
อนุมัติให้เทศบาลตำบลป่งไฮ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

/ตามที่เสนอ...

ตามที่เสนอขอมาได้ สำหรับการปรับลดปริมาณงานหรือลดวงเงินในสัญญาเป็นเรื่องของการแก้ไขสัญญา ซึ่งเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น (ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง) ตามมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้อำเภอกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปรับปรุงสถานะข้อมูลรายการงบประมาณในระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณฤช โฆษาคีวิไลซ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๔๔ ๒๔๗๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๔ ๒๔๘๐

แบบ ๒ (เปลี่ยนแปลง ผจก.)

แบบรายงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ)

ลำดับ	ประเภทรายการ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รายการเดิมที่ได้รับการจัดสรร			รายการใหม่ที่ย้อนอนุมัติเปลี่ยนแปลง			เหตุผลความจำเป็น
					รหัสงบประมาณ (๑๖ หลัก)	รายการงบประมาณตามใบจัดสรร	งบประมาณ จัดสรร	รายการงบประมาณ	งบประมาณ เปลี่ยนแปลง		
๑	อาคารเรียนและอาคารประกอบ	ปทุมธานี	เสภา	ทต.ปทุมธานี	๑๕๐๐๘๗๗๐๐๑๐๐๔๒๐๐๔๗๓	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบออกแบบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมธานี เทศบาลตำบลปทุมธานี อำเภอเสภา จังหวัดปทุมธานี (แบบออกแบบความยาวเสาเข็มขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร)	๗,๙๕๙,๙๐๐.๐๐	ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบออกแบบออกแบบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมธานี เทศบาลตำบลปทุมธานี อำเภอเสภา จังหวัดปทุมธานี (แบบออกแบบความยาวเสาเข็มขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗ เมตร)	๗,๙๕๙,๐๐๐	$7,959,900.00 - 7,959,900.00 = 0$	เนื่องจากอาคารเรียนเดิมมีความชำรุดทรุดโทรมและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้งานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนเดิมให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๙๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนเดิมให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๙๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท
รวม							๗,๙๕๙,๙๐๐.๐๐			$7,959,900.00 - 7,959,900.00 = 0$	

จังหวัดปทุมธานีตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่า การดำเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อว่าที่ รด
(นิคม อุบลสูง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ลงชื่อ
(นายอภิชาตย์ ศิลปารยะ)
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี